Projektabschluss Status ok

CMI/Gever Nummer 2015-837

Investitionsnummer’ 60401 501104 Bergstrassen
Wasserwerk
Abwasser

Titel Ou Sonnenalp, Schwandital, Verbr. Huslib., Twing

Kurzer Beschrieb
Verbreiterung der Bergstrasse konnte nach 3. Anlauf fur eine Bewilligung mit Mehraufwand fir Verblendung
und Strassengestaltung ausgefiihrt werden.

Genehmigung VK mit Protokolauszug GR vom 31.06.2016

Ressort beantragt Projekt

zu schliessen per: 31.12.2018
Kostenubersicht:
Budget 2015 180'000.00 Bergstrassen  Nachtragskredit 72'916.38
Wasserwerk
Abwasser
Verpflichtungskredit brutto 180'000.00 Bergstrassen Zusatzkredit
Wasserwerk
Abwasser

Gesamtkosten bei

Abschluss 252'916.38 Bergstrassen
Wasserwerk
Abwasser

Kostenuberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) 72'916.38 Bergstrassen
0.00 Wasserwerk
0.00 Abwasser

Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kredituberschreitung einholen

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines hdheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder
Zusatzkredit eingeholt werden. Sollte eine Kreditlberschreitung eintreten, muss im Rahmen der
Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder Kredituberschreitung beantragt werden (durch
Finanzen beim Jahresabschluss, Begrindung durch zustandiges Ressort mittels dieser Vorlage).
Kredituberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben méglich. Gesetzlich ge-bundene
Ausgaben sind im ob, wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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Protokollauszug Gemeinderat

15. Sitzung vom 31. August 2016 Traktandum 20 C Geschéfte allgemein

2015-837  Nifels, Sonnenalpverbreiterung Hiisliberg Twing
Sanierung Schwanditalstrasse / Sonnenalpstrasse

Ausgangslage

Bauprojekt

Die Sonnenalpstrasse liegt im Nafelser Schwéandital auf ca. 1100 m uber Meer. Die Strasse stellt die einzige
Zufahrt fur die Gebiete Eggenboden, Brunnenberg und Sonnenalp dar. In diesen Gebieten befinden sich
ganzjahrig bewohnte Landwirtschaftsbetriebe. Die Sonnenalpstrasse weist nach dem Abzweiger ab der
Schwanditalstrasse jéhrlich wiederkehrende Setzungen auf, welche im Zusammenhang mit dem Strassenun-
terhalt an Bergstrassen jeweils mit Belag aufprofiliert wurden. Heute ist stellenweise eine Belagsdicke von bis
zu 70 cm vorhanden, ein erneutes Aufbringen von Belag wirde vermehrtes Gewicht bringen. Mit jeder dieser
Aufprofilierungen wurde die Strasse zudem ein wenig schmaler. Die Strassenbreite von heute 2.50 m ohne
seitliches Bankett ist fir die Bewirtschaftung der obenliegenden Landwirtschaftsbetriebe zu knapp. Im vorlie-
genden Projekt ist eine Sanierung des Strassenkorpers talseitig mittels einer verankerten Spundwand ge-
plant. Mit dieser Massnahme wird der Strassenkérper stabilisiert und die Strassenbreite auf 3.00 m Belag mit
je 30 — 50 cm Bankett pro Strassenseite geoffnet.

Die Ausflihrung war fur 2015 vorgesehen, durch Verzégerungen in der Planung und Landverhandlungen mit
dem Liegenschaftsbesitzer kann das Bauvorhaben erst im Herbst 2016 ausgefthrt werden. Der Budgetbetrag
wurde im Frihjahr 2016 nach Riucksprache mit dem Ressortleiter Finanzen auf das laufende Jahr vorgetra-
gen.

Offerten Baumeister
Die bereinigten Offertsummen der drei gliltigen Angebote lauten wie folgt:

Unternehmen Offertsumme | Rabatt | Skonto | MwSt. | Offertsumme netto | Differenz
brutto CHF % % % inkl. MwSt. CHF %
Marti AG, Matt 180'5671.00 6 2 8 179'649.35 100.00
Linth STZ, Schwanden 215239.00 8 2 8 209'684.25 116.66
Ritesch AG, Niederurnen 247'929.05 4 3 8 249341.25 138.79

Vergabeantrag Baumeisterarbeiten

Unter Berlcksichtigung der in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Zuschlagskriterien (Preis, Vorge-
hen, Kompetenz) erweist sich das Angebot der Bauunternehmung Marti AG, Matt, als das wirtschaftlich giins-
tigste Angebot. Die Bedingungen gemass Ausschreibungsunterlagen werden bei diesem Angebot vollumfang-
lich erfallt.

Das Ressort Bau und Umwelt beantragt die Baumeisterarbeiten der Bauunternehmung Marti AG, Matt, zu
vergeben.,

Materielles und gesetzliche Grundlagen
Kantonales Submissionsgesetz vom 04.05.1997
Einkaufsrichtlinien vom 30.06.2016
Erschliessungsreglement (ER) vom 31.08.2011

Die Ausschreibung der Arbeiten erfolgte im Einladungsverfahren (gemass Submissionsgesetz des Kantons
Glarus).

Finanzielle Auswirkungen und Angaben zur Finanzierung
Im Budget der Investitionsrechnung 2015 (Konto 60401 / 501104) wurde der Betrag von CHF 180000 einge-
stellt und mittels Gesuch auf das Jahr 2016 vorgetragen.

Ergebnisse Mitberichte
Stellungnahme von Wald und Landwirtschaft, Bereichsleiter Andreas Schérer, als Beilage.
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Antrag/Antriage

1.

Der Verpflichtungskredit von brutto CHF 180000 zu Lasten der Investitionsrechnung (60401 / 501104)
sei zu genehmigen.

2. Die Baumeisterarbeiten seien der Bauunternehmung Marti AG, Matt, zum Betrag von netto inkl. MwSt.
CHF 179'649.35 zu vergeben.

3. Mit dem Vollzug sei der Bereich Bau und Umwelt zu beauftragen.

4. Kommunikation an Medien: Ja — nach Eintritt der Rechtskraft der Arbeitsvergabe (Ruckfrage beim Be-
reich Bau und Umwelt)

Erwdgungen

GR Ruedi Menzi weist darauf hin, dass zu diesem Projekt keine Subventionen von Bund und Kanton zu er-
warten sind. Es ist eine Gemeindestrasse und keine Waldstrasse. GR Bruno Gallati erklart, dass diese Stras-
se dannzumal aufgrund von Lawinenverbauungen erstellt wurde.

Der Gemeinderat beschliesst:

1.
2.

3!

o~

Dem Antrag des Ressort Bau und Umwelt wird entsprochen.

Der Verpflichtungskredit von brutto CHF 180'000 zu Lasten der Investitionsrechnung (60401 / 501104)
wird genehmigt.

Die Baumeisterarbeiten werden der Bauunternehmung Marti AG, Matt, zum Betrag von netto inkl. MwSt.
CHF 179'649.35 vergeben.

Mit dem Vollzug wird der Bereich Bau und Umwelt beauftragt.

Kommunikation an Medien: Ja — nach Eintritt der Rechtskraft der Arbeitsvergabe (Ruckfrage beim Be-
reich Bau und Umwelt)

Mitteilungen durch Protokollauszug an:

a) GEVER SB

b) BL Finanzen

c¢) Akten: Registratur-Nr. 33.03.07 Néfels

Glarus Nord, 14.09.2016

GEMEINDERAT GLARUS NORD

A el

Martin Laupper Andrea Antonietti
Gemeindeprasident Gemeindeschreiberin

e
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