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Abschluss Investitionsprojekt

Kostenstelle/Investitionsnummer: 60300/504000114 CMI Nummer: 2022-407
60400/501000114 IM Nummer (BuU): 487
Projektbezeichnung: Niederurnen, Sanierung Badstrasse Nord-Fennen

Kurzer Projektbeschrieb:

Der Kanton Glarus plant die beiden Knoten entlang der Kantonsstrasse im Abschnitt zwischen Niederurnen und Bilten im Bereich
Fennen Niederurnen den neuen Bediirfnissen und Anforderungen anzupassen. Dabei werden fiir die beiden Knoten neue
Linksabbiegespuren erstellt. Zusétzlich soll eine behindertengerechte Bushaltestelle mit beidseitigen Busbuchten realisiert werden.

Im Zusammenhang mit den projektierten Ausbaumassnahmen des Kantons soll die neue Bushaltestelle durch die Gemeinde Glarus
Nord mit zwei Warteunterstinden ausgestattet werden. Weiter soll die Strassenbeleuchtung dem heutigen Stand der Technik
angepasst werden.

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 210'000.00 Budget 340'000.00
Zusatzkredit 0.00 Nachtragskredit 0.00
Gesamtkosten bei Abschluss 182'264.75

Kosteniiberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) -27'735.25 Erhaltene Beitrage 0.00
Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kredituberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich: [ ja nein

(Kosteniiberschreitungen ab CHF 2'000)

Begriindung
Kostenuberschreitung:

Grundsitzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wéhrend des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt
werden. Sollte eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder
Kreditiiberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zustandiges Ressort).
Kreditiiberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben mdglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im ob,
wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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