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Abschluss Investitionsprojekt

Kostenstelle/Investitionsnummer: 60500/503100052 CMI Nummer: 2018-39
60500/634000052 IM Nummer (BuU): 200
Projektbezeichnung: Mollis/Bilten, Leitsystem Mollis-Bilten, GWP Massnahme 12

Kurzer Projektbeschrieb:
Ausbau und Erneuerung der bestehenden Leitsysteme in den alten Ortschaften mittels einheitlichen Steuerung zusammen verbinden
fur den technischen Betrieb des neuen Wasserverbundes gemass "GWP 2012 Mollis bis Bilten".

Projektabschluss per: 31.12.2025

Verpflichtungskredit brutto 500'000.00 Budget 500'000.00
Zusatzkredit 0.00 Nachtragskredit 0.00
Gesamtkosten bei Abschluss 371'057.96

Kostentiberschreitung (+)/

Kostenunterschreitung (-) -128'942.04 Erhaltene Beitrage 24'864.05
Nachtrags-/ Zusatzkredit oder Kreditiiberschreitung mittels Jahresabschluss erforderlich: [ ja nein

(Kostentiberschreitungen ab CHF 2'000)

Begriindung Eingeholte Angebote unter Kostenvoranschlag.
Kostenuberschreitung:

Grundsatzlich sollte nach Feststellung eines héheren Investitionsbedarf wahrend des Jahres ein Nach- oder Zusatzkredit eingeholt
werden. Sollte eine Kreditiiberschreitung eintreten, muss im Rahmen der Jahresrechnung ein Nachtrags- bzw. Zusatzkredit oder
Kreditiiberschreitung beantragt werden (durch Finanzen beim Jahresabschluss, Begriindung durch zusténdiges Ressort).
Kreditiiberschreitungen sind vorallem bei gesetzlich gebundenen Ausgaben maéglich. Gesetzlich gebundene Ausgaben sind im ob,
wie und wann vorgegeben und nicht durch die Gemeinde beeinflussbar.
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